

再処理計画(予定)

2020/7/1

観測期間を6か月単位で区切り、新しいものから順に再処理を実施します。

表：再処理スケジュール(2020/7/1時点)

観測期間 提供開始予定	2018年				2019年				2020年		
	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月
7月中旬 提供開始											再処理①
9月下旬 提供開始											再処理①'
11月中旬 提供開始							再処理②				
2021年2月 提供開始					再処理③						
2021年5月 提供開始			再処理④								
2021年7月 提供開始	再処理⑤										

- 再処理の対象は全ての L1/L2/L3 プロダクトです。
- 進捗状況に応じて適時再処理スケジュールを見直します。
- 最新の処理状況は処理状況ページをご覧ください。
【URL: https://shikisai.jaxa.jp/status_v2_j.html】
- 再処理①'は、以下の暫定プロダクト期間を含みます。
 - ・ 6月24日：Ver.2 準備作業ミスによる暫定プロダクト期間
 - ・ 6月29日：Ver.2 移行作業による暫定プロダクト期間

以上